VS Estate

Юридический адрес: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская,
д. 7, помещ. I, комн. 10, 10Б, 10В
ИНН 7730649390 КПП 770501001

Генеральному директору
АО «Авиаагрегат»
Д.С. Гараеву

443009, г. Самара, Заводское
шоссе, 55

Исх. № 15-01-26 от 15.01.2026 г.

Уважаемый Денис Сергеевич!

Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Эстейт» (далее – ООО «ВС-Эстейт) является контрагентом Акционерного общества «Авиаагрегат» (далее – АО «Авиаагрегат») по Договору на поставку, демонтаж существующего оборудования, монтаж, пуско-наладку, ввод Оборудования в эксплуатацию и тренинг персонала № АА-2350/2024 от 21.10.2024 года (далее – Договор), в соответствии с условиями которого Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю в соответствии с Техническим заданием Оборудование, наименование, количество, комплектность и характеристики которого приведены в Спецификации и опросном листе, а также выполнить работы по демонтажу существующего Оборудования, монтажу нового оборудования, согласно Плану расположения в ячеек, пуско-наладке, вводу Оборудования в эксплуатацию и оказать услуги по тренингу персонала Покупателя правила эксплуатации Оборудования (далее – Работа).

Согласно пункту 10.1. Договора срок действия Договора ограничен датой 30.12.2025 года.

В этой связи направляем Вам для рассмотрения проект Дополнительного соглашения № 6 к Договору о продлении срока его действия до 31.03.2026 года.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с изменениями в налоговом законодательстве (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ), с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличена с 20% до 22%.

Предлагаем согласовать Приложение № 2 «Спецификация» в новой редакции (согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению № 6). Актуализация перечня оборудования необходима для приведения технической базы объекта в полное соответствие с проектной документацией и фиксации итогового срока ввода в эксплуатацию — 31.03.2026 года.

Дополнительно просим Вас в кратчайшие сроки проверить рабочую документацию, ранее направленную в адрес АО «Авиаагрегат» в рабочем порядке. Обращаем Ваше внимание, что до настоящего момента ответа по результатам рассмотрения документации получено не было, что затрудняет дальнейшее исполнение обязательств.

Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть и согласовать проект дополнительного соглашения № 6 к Договору.

Приложение:
1. Проект Дополнительного соглашения № 6 к Договору;
2. Рабочая документация.

С уважением,
Генеральный директор К.К. Питюл