МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «48 УПРАВЛЕНИЕ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ»

125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к.16
ИНН/КПП 9717073231/774301001
ОГРН 1187746928269
тел. 8(495)290-36-45
Email: info@48unr.ru

«06» февраля 2026 г. № 393
на № 014-2026 от 21.01.2026
№ 022-2026 от 26.01.2026
№ 041-2026 от 04.02.2026
О строительной готовности

Генеральному директору
ООО «ПРОФПОСТАВКА»

СЕЙРАНЯНУ Н.Б.

profpostavka77@yandex.ru

Уважаемый Нарек Борисович!

Между АО «48УНР» и ООО «ПРОФПОСТАВКА» заключены договора от 26.05.2025 № 128 и от 27.06.2025 № 163 на «Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий» в г. Пермь.

На Ваши письма от 21.01.2026 № 014-2026 и от 26.01.2026 № 022-2026 от 04.02.2026 № 041-2026 уведомляем Вас, что выполнение работ по объекту ведется согласно утвержденного графика производства работ от 22.01.2026.

Касаемо вопроса о способе монтажа вентустановок на кровле: всех подготовительных работ и обеспечения безопасного доступа на высоту по разделу ОВ 675-Д 005-МСЦ-Р-ОВ изм.5 ООО «ПРОФПОСТАВКА» необходимо предоставить проект производства работ на монтаж оборудования и согласовать его с Заказчиком.

Касаемо проектных решений по разделу ОВ 675-Д 005-МСЦ-Р-ОВ изм.4 по крепежу систем ПД 1.1-1.6 и отсутствия металлоконструкций для монтажа вент-установки В17.3 в АО «Мотовилихинские заводы» направлены письма о предоставлении проектных технических решений с внесением в рабочую документацию.

По вопросу демонтажа смонтированных металлоконструкций, кабеленесущих

систем и шинопровода работы приостановить до особого распоряжения.

На 05.02.2026 руководством АО ««Мотовилихинские заводы» официальных писем по демонтажу и переносу всех смонтированных конструкций не поступало. При предоставлении проектного решения от Заказчика по выполнению данных работ АО «48УНР» направит официальное письмо о выполнение переноса конструкций.

Приложение: График завершения производства работ на 6 л. в 1 экз., копия только в адрес.

Врио главного инженера К.А. Климов

Исп.: Щуклина Н.А
Тел.: +7-495-290-36-46, доб. (6701)