VS Estate

Юридический адрес:115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 7, помещ. I, комн. 10, 10Б, 10В
ИНН 7730649390 КПП 770501001

Генеральному директору
ООО «Привод»

Р.Р. Шигабутдинову

421001, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г.Казань, ул.
Адоратского, д.3А, пом.№1010

Адрес эл.почты: office@privod-electro.ru

Исх. № 16-02-2 от 16.02.2026 г.

Уважаемый Рамиль Равильевич!

Сообщаем, что на 10.02.2026 г. в адрес ООО «ВС-Эстейт» не предоставлен ответ на письмо № 30-01-1 от 30.01.2026 г., также до настоящего времени не предоставлен запрашиваемый график выполнения работ по проектам 030-24-ЭМ-В.1 и 030-24-ЭМ-В.2, соответственно уполномоченный представитель ООО «Привод» на стройплощадке отсутствует.

Обращаем ваше внимание, что ООО «Привод» систематически нарушает согласованные сроки выполнения работ, что срывает реализацию мероприятия «Текущий ремонт в корпусе 3А цеха № 5 на участке по изготовлению гильзы сборной с пластмассовым корпусом и ЦТИ» по программе финансирования, предусмотренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2024 г. №1423-р.

Исходя из обстоятельств формируется представление, что ООО «Привод» не заинтересован в своевременном завершении строительных мероприятий. Подобное отношение ставит под угрозу выполнение обязательств перед заказчиком АО «Механический завод» и создает прецеденты возникновения критические репутационных рисков для ООО «ВС-Эстейт».

В связи с этим настоятельно просим принять меры по исправлению сложившейся ситуации, устранить отставания и обеспечить завершение всех этапов строительства в установленные сроки. В противном случае мы будем вынуждены инициировать претензионную процедуру.

Также прошу Вас незамедлительно проинформировать нас о мероприятиях, принимаемых ООО «Привод» для исправления положения, подтвердить готовность исполнить обязательства надлежащим образом и предоставить линейный, детальный, посуточный график выполнения работ по проектам 030-24-ЭМ-В.1 и 030-24-ЭМ-В.2, с указанием количества задействованного персонала.

Информационно, статус на 10.02.2026 г.:

1. Монтажу шинопровод составляет 25% от общего объема работ;
2. Монтаж ячеек 10кВ и 0,4кВ не ведется;
3. Не выполнен демонтаж кабельных линий;

4. Не завешены пуско-наладочные работы;
5. Отсутствует исполнительная документация, предоставление которой является обязанностью Субподрядчика в соответствии с п.4.1.23 Договора подряда № ё135-П от 26.12.2024 г.

С уважением,
Генеральный директор

К.К. Питюл