Дополнительное соглашение № 1
к Договору субподряда № 143/СЦ от 17.06.2025

г. Москва 10.02.2026

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФПОСТАВКА» (**далее - ООО «ПРОФПОСТАВКА»)**, в лице генерального директора Сейраняна Нарека Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСервис»** (далее – **ООО «ЭнергоПромСервис»**), именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Исмаилова Далера Мамасалиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые **«Стороны»**, а каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору субподряда № 143/СЦ от 17.06.2025 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны, руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к соглашению внести следующие изменения:

1.1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1 Цена Договора составляет **98 854 553** (Девяносто восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.»

1.2. По тексту Приложения № 2 «Расчет цены договора» к Договору слова «НДС 20%» заменить на «НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.»

1.3. Изложить пункт 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Общий срок выполнения работ – до 19.04.2026. Сроки поставки оборудования и материалов указаны в Приложении № 2 к Договору «РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА.»

1.4. Изложить пункт 4.1 табличной части Технического задания, являющегося Приложением № 1 к Договору, в следующей редакции:

4.1	Срок поставки, выполнения работ монтажу и пуско-наладочным работам	- Начало работ – дата подписания договора - Общий срок выполнения работ – до 19.04.2026. Сроки поставки оборудования и материалов указаны в Приложении № 2 к Договору «РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА».

2. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ пункты № 1.1 и 1.2 настоящего Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2026.

3. В случае, если Субподрядчик не завершит работы в полном объеме по Договору в срок, предусмотренный новой редакцией пункта № 5.2 Договора, условия настоящего Соглашения об изменении конечного срока выполнения работ утрачивают силу и действует ранее согласованное Сторонами условие о конечном сроке выполнения работ.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Остальные положения Договора, незатронутые Соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК	**СУБПОДРЯДЧИК**
ООО «ПРОФПОСТАВКА»	**ООО «ЭнергоПромСервис»**
Генеральный директор	Директор
_____/Н.Б. Сейранян/	_____ / Исмаилов Д. М./
М.П.	М.П.