Дополнительное соглашение № 3
к Договору субподряда № 163-ПР от 21.07.2025

г. Москва 10.02.2026

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФПОСТАВКА» (ООО «ПРОФПОСТАВКА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сейраняна Нарека Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИВОД» (ООО «ПРИВОД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шигабутдинова Рамиля Равилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) к договору № 163-ПР от 21.07.2025 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны, руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к соглашению внести следующие изменения:

1.1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1 Цена Договора составляет **277 809 580** (двести семьдесят семь миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 09 копеек, в том числе НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.»

1.2. По тексту Приложения № 2 «Расчет цены договора» к Договору слова «НДС 20%» заменить на «НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.»

1.3. Изложить пункт 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.4. Срок поставки Товара указан в Приложении № 5 к Договору «Сведения о гарантийных сроках и сроках поставки оборудования и материалов» с момента зачисления Авансового платежа на расчетный счет Исполнителя. Сроки выполнения работ по монтажу Товара, пуско-наладочным работам по Товару, иные обязательства до 10.05.2026.»

1.4. Изложить пункт 4.1 табличной части Технического задания, являющегося Приложением № 1 к Договору, в следующей редакции:

3	Срок поставки, выполнения работ монтажу и пуско-наладочным работам	- Начало работ – дата подписания договора - Срок поставки Товара указан в Приложении № 5 к Договору «Сведения о гарантийных сроках и сроках поставки оборудования и материалов» с момента зачисления Авансового платежа на расчетный счет Исполнителя. Сроки выполнения работ по монтажу Товара, пуско-наладочным работам по Товару, иные обязательства до 10.05.2026.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ пункты № 1.1 и 1.2 настоящего Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2026.

3. В случае, если Субподрядчик не завершит работы в полном объеме по Договору в срок, предусмотренный новой редакцией пункта № 5.4 Договора, условия настоящего Соглашения об изменении конечного срока выполнения работ утрачивают силу и действует ранее согласованное Сторонами условие о конечном сроке выполнения работ.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Остальные положения Договора, незатронутые Соглашением, остаются без изменений

и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Исполнитель:**
Генеральный директор	**Генеральный директор**
ООО «ПРОФПОСТАВКА»	**ООО «ПРИВОД»**
_____/Н.Б. Сейранян/	_____/Шигабутдинов Р.Р.
М.П.	М.П