Общество с ограниченной
ответственностью «Привод»
(ООО «Привод»)
420047, РФ, РТ, г. Казань,
ул. Абая Кунанбаева, дом 18,
office@privod-electro.ru
Тел.: (843) 528-07-69

Генеральному директору
ООО «ВС-Эстейт»
Питюл К.К.

Исх. № 054 П-6 от «13» февраля 2026 г.
О направлении рабочей документации

Уважаемый, Константин Константинович!

В рамках реализации договора №189-ПТ от 16.06.2025г. по объекту «Реконструкция РП-2, II-я секция, 20 ячеек и шинный мост. Замена ячеек КСО-2УМ на ячейки типа КРУ «Волга-М», с вакуумным выключателем производства АО ПО «Элтехника».» в адрес ООО «ВС-Эстейт» от 18.12.2025г. была направлена просьба согласования опросного листа и пере согласование трансформаторов тока с 100/5 на 500/5. (Приложение №1).

Позже, 24.12.2025г. письмо было направлено с рабочей документацией и расчетами, а также информацией об отсутствии ответа. (Приложение №2).

21.01.2026г. письмом №054 П-1была направлена версия рабочей документации с исправлением замечаний от заказчика. (Приложение №3).

04.02.2026г. письмом №054 П-2 была направлена крайняя версия рабочей документации с трансформаторами тока 300/5.

По состоянию на 13.02.2026г. Ответа на письмо №054 П-2 от 04.02.2026г. не поступило. Просим вас оказать содействие и ускорить процесс приемки разрешительной документации, либо получить замечания от заказчика в официальной форме. Отсутствие согласованной и принятой в работу рабочей документации приводит к срыву сроков производства работ, сроков поставки. Мы заменяли трансформаторы тока уже 3 раза, что приводит к новой заявке по материалам и увеличению сроков поставки а также необходимости вывезти уже поставленные на объект материалы.

Генеральный директор
ООО «Привод» **Р. Р. Шигабутдинов**

Исп. Начальник ПТО

Фатхутдинов М.М.

+79196812856