VS Estate

Юридический адрес: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская,
д. 7, помещ. I, комн. 10, 10Б, 10В
ИНН 7730649390 КПП 770501001

Генеральному директору
АО «Авиаагрегат»

Д. С. Гараеву

443009, г. Самара, Заводское
шоссе, 55

Исх. № 19-02-1 от 19.02.2026 г.

Уважаемый Денис Сергеевич!

В рамках реализации договора №189-ПТ от 16.06.2025г. по объекту «Реконструкция РП-2, II-я секция, 20 ячеек и шинный мост. Замена ячеек КСО-2УМ на ячейки типа КРУ

«Волга-М», с вакуумным выключателем производства АО ПО «Элтехника».» в адрес ООО «ВС-Эстейт» от 18.12.2025г. была направлена просьба согласования опросного листа и пере согласование трансформаторов тока с 100/5 на 500/5. (Приложение №1).

Позже, 24.12.2025г. письмо было направлено с рабочей документацией и расчетами, а также информацией об отсутствии ответа. (Приложение №2).

21.01.2026г. письмом №054 П-1была направлена версия рабочей документации с исправлением замечаний от заказчика. (Приложение №3).

04.02.2026г. письмом №054 П-2 была направлена крайняя версия рабочей документации с трансформаторами тока 300/5.

По состоянию на 13.02.2026г. Ответа на письмо №054 П-2 от 04.02.2026г. не поступило. Просим вас оказать содействие и ускорить процесс приемки разрешительной документации, либо получить замечания от заказчика в официальной форме. Отсутствие согласованной и принятой в работу рабочей документации приводит к срыву сроков производства работ, сроков поставки. Мы заменяли трансформаторы тока уже 3 раза, что приводит к новой заявке по материалам и увеличению сроков поставки, а также необходимости вывезти уже поставленные на объект материалы.

С уважением,
Генеральный директор К. К. Питюл

"ВС-Эстейт" "VS-Estate" LLC